



«Внедрение стандартов на процессы выполнения работ»



Нормативная база разработки и применения стандартов на процессы выполнения работ



Пункт 10 части 8 статьи 55.20

Градостроительного кодекса РФ

Основными функциями Национальных объединений саморегулируемых организаций являются: ... разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства



Статья 55.13

Градостроительного кодекса РФ

СРО осуществляет контроль ... за соблюдение членами СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами СРО требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ ...



Статья 55.15

Градостроительного кодекса РФ

В отношении члена саморегулируемой организации, допустившего нарушение требований стандартов на процессы выполнения работ ..., могут применяться меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»

Стандарты на процессы выполнения работ включают:



п. 5.2 СТО НОСТРОЙ 1.2-2017 «Стандарты и рекомендации национального объединения строителей. Правила построения, содержания, изложения, оформления и обозначения» **изложены требования к стандартам НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.**

В стандартах на процессы выполнения работ по строительству установлены:

- требования к процессу выполнения строительных работ, в том числе последовательность и методы, способы и/или приемы выполнения отдельных работ в технологических процессах;
- требования к используемому оборудованию, приспособлениям, инструменту и материалам, методам и средствам измерений;
- правила подготовки к выполнению работ, в том числе решения и рекомендации по организации рабочих мест и мест производства работ;
- требования к технологическим режимам и другие нормы выполнения различного рода работ в технологических процессах;
- альбомы типовых чертежей;
- методы контроля выполнения работ и оценки их соответствия.

Утверждение стандартов на процессы выполнения работ



Совет НОСТРОЙ от 16.05.2018 № 122

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить, с учетом внесенных изменений и поправок, и ввести в действие с 1 июня 2019 года стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, содержащие требования, обязательные для осуществления контроля со стороны СРО за их членами в соответствии со статьями 55¹³, 55¹⁵ Градостроительного кодекса,



Совет НОСТРОЙ от 24.12.2018 № 135

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, содержащие требования, обязательные для осуществления контроля со стороны СРО за их членами в соответствии со статьями 55¹³, 55¹⁵ Градостроительного кодекса:





Стандарты на процессы выполнения работ

- Требования стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, не могут противоречить требованиям документов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ, а также иных документов, указанных в проектной документации и не отменяют их, а применяются для обеспечения качества выполнения работ.
- Стандарты на процессы выполнения работ применяются добровольно в целях обеспечения качества выполняемых работ, однако в случае включения в задание застройщика, технического заказчика на подготовку проектной документации и в проектную документацию лицо, осуществляющее строительство, должно соблюдать требования стандартов на процессы выполнения работ в рамках соблюдения проектной документации.



Требования к лицу, осуществляющему строительство:



- **Часть 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ**

Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

- **Часть 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ**

Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда), проектной документацией, ... требованиями технических регламентов.

Внедрение СТО в строительную документацию



Таблица соответствия кодов ОКПД 2 и стандартов на процессы выполнения работ



Список утвержденных СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ и их соответствие кодам ОКПД 2			
№ п/п	Шифр и наименование СТО	Код ОКПД 2	Информация о включении в Перечень ¹
1.	СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.	43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах	Включен в Перечень
2.	СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.	43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах	Включен в Перечень
3.	СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования.	43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах	Включен в Перечень
4.	СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ.	42.99.11 - объекты для химического производства и связанные объекты для обрабатывающей промышленности, такие как	Включен в Перечень

185	СТО НОСТРОЙ 2.10.209-2016 Конструкции стальные из труб и замкнутых профилей. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ	Работы по монтажу стальных конструкций	43.99.4 Работы бетонные и железобетонные	Включен в Перечень
186	СТО НОСТРОЙ 2.12.210-2016 Строительные конструкции металлические. Защита от коррозии в условиях строительно-монтажной площадки. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ	Работы по оцинковке металлических конструкций Работы завершающие Работы по монтажу	43.99.4 Работы бетонные и железобетонные	Включен в Перечень
187	СТО НОСТРОЙ 2.7.211-2016 Конструкции железобетонные. Монтаж крупнопанельных зданий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ	Работы бетонные и железобетонные	43.99.4 Работы бетонные и железобетонные	Включен в Перечень
188	СТО НОСТРОЙ 2.24.212-2016 Пусконаладочные работы. Организация выполнения пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования	Работы строительно-монтажные	43.99.4 Работы бетонные и железобетонные	Включен в Перечень
189	СТО НОСТРОЙ 2.24.213-2016 Пусконаладочные работы. Организация выполнения пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования	Работы строительно-монтажные Работы строительно-монтажные	43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание	Включен в Перечень
190	СТО НОСТРОЙ 2.30.214-2016 Гидроэлектростанции. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Требования к производству работ. Правила и методы контроля	Работы бетонные и железобетонные, не включенные в другие группировки	43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание	Включен в Перечень
50.	СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Конструкции железобетонные. Монтаж сборных плит покрытий и перекрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. (С Изменением №2 от 16.05.2016г.)	Работы бетонные и железобетонные	43.99.4 Работы бетонные и железобетонные	Включен в Перечень
51.	СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Конструкции железобетонные. Монтаж сборных ригелей, балок перекрытий и покрытий, стропильных балок, прогонов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. (С Изменением №2 от 16.05.2016г.)	Работы бетонные и железобетонные	43.99.4 Работы бетонные и железобетонные	Включен в Перечень
52.	СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.	Работы бетонные и железобетонные	43.99.4 Работы бетонные и железобетонные	Включен в Перечень
53.	СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.	Работы бетонные и железобетонные	43.99.4 Работы бетонные и железобетонные	Включен в Перечень
54.	СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.	Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание	43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание	Включен в Перечень
55.	СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.	Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание	43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание	Включен в Перечень
56.	СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2 Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.	Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов	43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов	Включен в Перечень
57.	СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.	Работы по монтажу стальных строительных конструкций (взаимосвязанные сварочные работы)	43.99.50 Работы по монтажу стальных строительных конструкций (взаимосвязанные сварочные работы)	Включен в Перечень
58.	СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.	Коллекторы для укладки труб	42.99.19.130 Коллекторы для укладки труб	Включен в Перечень
59.	СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.	Коллекторы для укладки труб	42.99.19.130 Коллекторы для укладки труб	Включен в Перечень
60.	СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ.	Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки (монтажные работы, не включенные в другие группировки, включая изделия, которые не считаются частью основной конструкции здания или сооружения)	43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки (монтажные работы, не включенные в другие группировки, включая изделия, которые не считаются частью основной конструкции здания или сооружения)	Включен в Перечень

Внедрение СТО в деятельность строительной организации



- Издать распорядительный документ (приказ руководителя) с указанием срока внедрения стандартов СТО НОСТРОЙ с учетом периода времени, необходимого для обеспечения их доступности всем заинтересованным лицам организации, но не позднее даты проведения плановой проверки со стороны СРО

- Разработать план организационно-технических мероприятий для внедрения стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, с указанием сроков их выполнения

Приложение 1

Форма приказа об утверждении и введении в действие перечня стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»

ПРИКАЗ от ____ № ____
 Об утверждении и введении в действие в действие перечня стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в целях обеспечения качества и безопасности строительных работ, выполняемых ООО «_____» (наименование организации) и во исполнение решения Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 15.06.2017 №100 на основании решения собрания СРО «_» от __201__г. (Протокол №_)


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с «_____» перечень стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (приложить Перечень).
2. Признать утратившим силу с «_____» стандарты организации в ООО «_____»
 (обозначение и наименование отменяемого документа в случае, если он был утвержден личной подписью руководителя, либо реквизиты нормативного акта об утверждении документа) (пункт указывается при необходимости отмены документа)
3. Руководителю подразделения, выполняющего функции службы стандартизации организации, (указать должность, инициалы, фамилию руководителя и название) осуществить рассылку до (указать дату рассылки) структурным подразделениям и филиалам.
4. Начальнику Управления делами (указать инициалы, фамилию руководителя) обеспечить издание стандартов в количестве (указать тираж)
5. Ответственность за организацию работ по внедрению стандартов возложить на (должность, ф.и.о.)
6. Утвердить план организационно-технических мероприятий по внедрению (Приложение к приказу № 1).
7. Обеспечить выполнение всех мероприятий по внедрению стандартов в срок до __20__г.
8. Руководителям подразделений и филиалов ООО «_____» обеспечить реализацию мероприятий по внедрению стандартов
9. Утвердить актуализированный «Перечень нормативных документов по видам работ, выполняемых организацией» (Приложение к приказу № 2)
10. Руководителям структурных подразделений, производителям работ: (должность, ф.и.о.) - организовать и производить работы в соответствии с требованиями стандартов, перечисленных в п.1.
11. Руководителю (начальнику) ПТО организации:
 - внести изменения в формы, используемые в системах внутреннего и внешнего документооборота;
 - довести до сведения контрагентов и субподрядных организаций необходимость проведения работ на объектах капитального строительства в соответствии с требованиями введенных в действие стандартов

План организационно-технических мероприятий по внедрению стандартов СРО (СТО НОСТРОЙ)

№	Наименование работ	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
	Размножение или тиражирование (при необходимости) текста стандарта в доступном и удобном для ознакомления и работы с ним формате (бумажном или электронном).			
	Формирование рабочей группы по внедрению стандартов			
	Ревизия и актуализация внутренней нормативной документации			
	Разработка аналитической таблицы, включающей все виды выполняемых организацией СМР			
	Обеспечение предприятий необходимым сырьем, строительными материалами и изделиями, а также оборудованием, приборами, приспособлениями, инструментами, используемыми в производстве работ по новому стандарту			
	Изменение технологических процессов строительства или монтажа, режимов работы оборудования, автоматизацию и механизацию технологических и производственных процессов, повышение точности изготовления продукции			
	Реконструкция, расширение, строительство новых производственных мощностей.			

Карта контроля соблюдения требований стандарта



Приложение Д (обязательное) Форма карты контроля соблюдения требований

СТО НОСТРОЙ 2.6.182-2015.....86

Приложение Д
(обязательное)

Форма карты контроля

Форма карты контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.6.182-2015 «Устройство монолитных конструкций из полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» при выполнении вида работ: «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН _____ ИНН _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть)

Выездная

Документарная

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие (с+), (с-)	
Этап 1. Организация строительного производства						
1.1	Рабочая документация	Наличие документации в установленном порядке, в том числе ППР	Документарный	Соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 [16] и приказа Министерства развития РФ от 15 апреля 2016 г. № 248/пр [17], СП 48.13330.2011 (пункты 5.7.2, 7.1.1)		
1.2	ТР на приготовление ПСБ смеси, ее укладку и твердение	Наличие документа	Документарный	Соответствие требованиям 6.4.6		
Этап 2. Входной контроль получаемых материалов						
2.1	Кирпич общинщочный	Соответствие кирпича требованиям 4.3.2 и таблицам 7.1 (позиция 1)	Документарный	Наличие сопроводительной документации. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля (см. приложение Г) с указанием: - типа/марки продукции; - номера партии, даты изготовления и номера сопроводительного документа; - количества продукции		

Окончание таблицы

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие (с+), (с-)	
4.6	Оценка соответствия выполненных работ	Соответствие монолитных ограждающих конструкций проекту	Документарный	Наличие Акта подтверждающего соответствие выполненных работ в соответствии с требованиями СП 48.13330 (пункт 7.3)		

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.6.182-2015 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.6.182-2015 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на _____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах. По одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперты

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Представитель проверяемой организации – члена СРО,

принимавшего участия в проверке

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)



Дата «___» _____ 20__ г.

Мониторинг применения стандартов на процессы выполнения работ



Заинтересованные строительные организации, зарегистрированные в различных субъектах Российской Федерации и выполняющие различные виды строительных работ, принимают участие в апробации и подготовке заключений о содержательной пригодности утвержденных стандартов на процессы выполнения работ.

179 утвержденных стандартов на процессы выполнения работ (162 стандарта, вводимые в действие с 1 июня 2019 года, 3 стандарта, вводимые в действие с 1 января 2020 года и 14 стандартов, подготовленных для дальнейшего введения в действие) распределяются между членами СРО (по 1-2 на организацию) для практического применения.



Практическая апробация СТО
НОСТРОЙ

Анкета участника

* Обязательно

Адрес электронной почты *

Ваш адрес эл. почты

Укажите наименование члена СРО-участника *

Мой ответ

Укажите ИНН члена СРО-участника *

Мой ответ


Укажите объекты капитального строительства, на которых планируется применение СТО НОСТРОЙ *

Мой ответ

[ОТПРАВИТЬ](#)

Никогда не используйте формы Google для передачи паролей.

Google | Формы | Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту



Практическая апробация СТО
НОСТРОЙ

Анкета участника


* Обязательно

Адрес электронной почты *

Ваш адрес эл. почты

Выберите Стандарты НОСТРОЙ *

- СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.
- СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
- СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования.
- СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ.
- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ.
- СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытание и наладка. Требования, правила и методы контроля.



- СТО НОСТРОЙ 2.33.215-2016 Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству тяговой сети. Правила проведения, контроль выполнения и требования к результатам работ
- СТО НОСТРОЙ 2.25.219-2018 Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт сборных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
- СТО НОСТРОЙ 2.25.220-2018 Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт монолитных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
- СТО НОСТРОЙ 2.20.221-2018 «Инженерные сети наружные. Производство электромонтажных работ. Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ, в том числе из сшитого полиэтилена. Прокладка кабелей в земле (в траншее). Монтажные работы, приемо-сдаточные испытания, контроль выполнения и требования к результатам работ»
- СТО НОСТРОЙ 2.18.222-2018 «Инженерные сети наружные. Монтаж внешних горячих трубопроводов из гибких неметаллических труб. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»
- СТО НОСТРОЙ 2.15.223-2018 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы воздушного отопления складских зданий. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»

[ОТПРАВИТЬ](#)

Подготовка заключения о содержательной пригодности стандарта



Заключение по апробации СТО НОСТРОЙ

* **Обязательно**

Адрес электронной почты *

Ваш адрес эл. почты

Укажите наименование члена СРО-участника *

Мой ответ

Выберите Стандарты НОСТРОЙ *

Выбрать

1. Соответствует ли последовательность изложения технологических операций в стандарте логике рабочего процесса?

Мой ответ

2. Достаточно ли выделенных в стандарте этапов для производства работ?

Мой ответ

3. Какие этапы работ не учтены (выполняются на практике, но не зафиксированы в тексте)?

Мой ответ

4. Какие этапы работ излишни (не выполняются на практике)?

Мой ответ

5. Какие этапы не выполняются в силу социально-трудовых, экономических и иных причин, но должны выполняться (указать причины невыполнения)?

Мой ответ

6. Достаточно ли изложен подготовительный этап (укажите подготовительные операции, которые выполняются, но не изложены, или наоборот – описаны в стандарте, но на практике не применяются)?

Мой ответ

7. Достаточно ли определена механизация изложенных в стандартах процессов (использование машин и механизмов)?

Мой ответ

8. Используется ли предложенный стандартом уровень механизации или отличный от указанного в стандарте (укажите различия)?

Мой ответ

9. Достаточно ли определены в стандарте методы и формы контроля производимых технологических операций?

10. Все ли средства измерений, предложенные стандартом, используются при контроле? Применяются ли на практике другие, не предложенные в стандарте, средства контроля?

Мой ответ

11. Все ли производственные контрольные операции, указанные в стандарте, фиксируются в журнале производства работ?

Мой ответ

12. Какие этапы производства работ с указанием контролируемых параметров фиксируются строительным контролем?

Мой ответ

13. Какие результаты контроля по стандарту на практике отражаются в Актах?

Мой ответ

14. Какие предложения, улучшающие стандарт, Вы можете добавить?

Мой ответ

ОТПРАВИТЬ

Никогда не используйте формы Google для передачи паролей.

Результаты практической апробации на основании запроса Координаторов по федеральным округам



179

СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ

31

СРО-участник опроса

1473

Объекта капитального строительства с эффективным применением СТО НОСТРОЙ

158

Эффективно применяются

275

Членов СРО-участников опроса

288

Сведений о начале практической апробации с 01.02.2019



1761

Объекта капитального строительства

49

Замечаний по результатам применения

Результаты практической апробации и подготовки заключений о содержательной пригодности по заполнению формы на сайте НОСТРОЙ



179

СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ

16

СРО-участников опроса

46

Заключений о содержательной пригодности

127

В практической апробации

37

Членов СРО-участников опроса

36

Замечаний по содержательной пригодности об устаревших нормативных ссылках



41

Объект капитального строительства

Применение стандартов в закупках



ЗАКУПКА №0348100042419000034 [rss](#)

Размещено: 21.06.2019 13:49 (MSK (UTC+3) Москва, стандартное время)
По местному времени организации, осуществляющей закупку

[ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ](#)

[ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ](#)

[РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА](#)

[ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ](#)

[Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме от 21.06.2019 №0348100042419000034](#)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Национальная электронная площадка
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.etp-ets.ru
Размещение осуществляет	Заказчик ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"
Наименование объекта закупки	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них: Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-... ▼

Начальная (максимальная) цена контракта 15 369 382 180,00

Применение стандартов в закупках



ЗАКУПКА №0348100042419000034 [rss](#)

Размещено: 21.06.2019 13:49 (MSK (UTC+3) Москва, стандартное время)
По местному времени организации, осуществляющей закупку

Приложение № 6
к Государственному контракту № _____
от « _____ » _____ г.

Перечень нормативно-технической документации, обязательной при производстве работ на Объекте.

№ д/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
1.		Постановление Совета Министров Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (действующая редакция)
2.	ФЗ-136	Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (действующая редакция)
3.	ФЗ-74	Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (действующая редакция)
4.	ФЗ-166	Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (действующая редакция)
5.	РД-11-05-2007	Порядок введения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
6.	ИСО 9000-96	Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению.
7.	ИСО 9000:2000	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
8.	ИСО 9004:2000	Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
9.	СТО ФИС 06-2004	Системы обеспечения качества в строительных организациях
10.	СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.15-2012	Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом
11.	СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011	Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля
12.	СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011	Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог
13.	СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011	Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля
14.	СТО НОСТРОЙ 37-2013	Система измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности
15.	СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013	Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция
16.	СТО 221 НОСТРОЙ 2.25.100-2014	Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов. Устройство и реконструкция
17.	СТО НОСТРОЙ 2.25.101-	Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. Устройство

В данной конкурсной документации из 796 документов представлены 36 СТО НОСТРОЙ обязательные при производстве работ на объекте.

Применение стандартов в закупках



ЗАКУПКА №31603467962

ISS - подписка на события закупки

Размещено 25.04.2016 (МСК+2 (СГВ+5) Екатеринбург, Челябинск, Уфа)
По местному времени организации, осуществляющей закупку

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	СПИСОК ЛОТОВ	ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ	ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ	ПРОТОКОЛЫ	СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ	ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
----------------------------------	--------------	-------------------	-------------------------	-----------	---------------------	----------------

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ	
Номер извещения	31603467962
Способ размещения закупки	29 (Газпром) Открытый запрос предложений в электронной форме
Наименование закупки	Оказание услуг по сервисно-эксплуатационному обслуживанию систем вентиляции
Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	Не установлено
Редакция	2
Обоснование внесения изменений	Изложено в прилагаемой документации
Наименование электронной площадки в сети Интернет	ЭТП ГПБ
Адрес электронной площадки в сети Интернет	https://etpgaz.gazprombank.ru/
Дата размещения извещения	25.03.2016 (МСК+2)
Дата размещения текущей редакции извещения (по местному времени заказчика)	25.04.2016 (МСК+2)

Начальная (максимальная) цена контракта 10 033 062,10

Применение стандартов в закупках



ЗАКУПКА №31603467962

ISS - подписка на события закупки


Размещено 25.04.2016 (МСК+2 (СГВ+5) Екатеринбург, Челябинск, Уфа)
По местному времени организации, осуществляющей закупку



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ СПИСОК ЛОТОВ ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРОТОКОЛЫ СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

**30. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по сервисно-эксплуатационному обслуживанию систем
вентиляции**

1.	Наименование и местонахождение объекта	Сервисно-эксплуатационное обслуживание систем вентиляции (в соответствии с перечнем систем вентиляции - приложение № 4 к Договору), установленных: – Административно-бытовой корпус по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, <u>Пуровский</u> район, площадка строительства ООО «НГХК»; – Здание <u>пожлепо</u> на 8 машин, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, <u>Пуровский</u> район, площадка строительства ООО «НГХК».
2.	Вид работ	Оказание услуг по <u>сервисно-эксплуатационному обслуживанию систем вентиляции.</u>
3.	Заказчик	ООО «НГХК»
4.	Основание	СТО Газпром 2-1.9-126-2007 «Положение по сервисному обслуживанию систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха на объектах ОАО «Газпром»
5.	Нормативные документы	– Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97г; – ФЗ № 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»; – ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»; – Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением РФ № 390 от 25.04.2012г; – ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»; – Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 г. N 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»»; – Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «ГАЗПРОМ» (СТО ГАЗПРОМ 14-2005); – СТО Газпром 2-1.9-126-2007 «Положение по сервисному обслуживанию систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха на объектах ОАО «Газпром»»; – СТО Газпром 2-1.9-900-2014 «Правила технической эксплуатации оборудования, объектов и систем хозяйства вентиляции и кондиционирования воздуха»; – СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;



В данной конкурсной документации из 17 документов представлен 1 СТО НОСТРОЙ.

Применение стандартов в закупках



ЗАКУПКА №31705549966

ISS - подписка на события закупки

Размещено 22.09.2017 (МСК+7 (СГВ+10) Владивосток, Хабаровск)
По местному времени организации, осуществляющей закупку

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	СПИСОК ЛОТОВ	ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ	ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ	ПРОТОКОЛЫ	СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ	ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ						
Номер извещения	31705549966					
Способ размещения закупки	Открытый конкурс					
Многоэтапная закупка	Нет					
Наименование закупки	Выполнение работ по монтажу и установке пожарной сигнализации					
Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	Не установлено					
Редакция	1					
Дата размещения извещения	22.09.2017 (МСК+7)					
Дата размещения текущей редакции извещения (по местному времени заказчика)	22.09.2017 (МСК+7)					
ЗАКАЗЧИК						
Наименование организации	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СЕДАНКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"					
ИНН \ КПП	2543030428 \ 254301001					
ОГРН	1132543014284					

Начальная (максимальная) цена контракта **5 916 706,00**

Применение стандартов в закупках



ЗАКУПКА №31705549966

ISS - подписка на события закупки

Размещено 22.09.2017 (МСК+7 (СГВ+10) Владивосток, Хабаровск)
По местному времени организации, осуществляющей закупку

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	СПИСОК ЛОТОВ	ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ	ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ	ПРОТОКОЛЫ	СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ	ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
---------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	-----------	------------------------	-------------------

- комплексная наладка технических средств.

5. Первый этап проведения ПНР

Данный этап проведения ПНР проводится в период подготовки к началу реализации второго этапа ПНР и проведению индивидуальных испытаний оборудования.

Организация и выполнение работ по устройству систем ОПС должны осуществляться при соблюдении требований ГОСТ Р 50776, СП 5.13130 (раздел 13), СП 6.13130, СП 48.13330, СП 49.13330, СНиП 12-04-2002, СП 76.13330, СП 77.13330, ПУЭ [3], **СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011.**


5.1. Обязанности пусконаладочной организации на первом (подготовительном) этапе.

Пусконаладочная организация выполняет работы, указанные в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование работ	Наименование документа, подтверждающего выполнение работы	Срок предоставления документа
1	Разработка (на основе проектной и эксплуатационной документации заводоизготовителей) рабочей программы и проекта производства ПНР, включающей мероприятия по технике безопасности	Рабочая программа производства ПНР здания по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, 41	До начала выполнения ПНР
2	Передача заказчику замечаний по проекту, выявленные в процессе разработки рабочей программы и проекта производства работ	Акт технической экспертизы проекта «Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)»	До начала выполнения ПНР

В данной конкурсной документации из 10 документов представлен 1 СТО НОСТРОЙ.



Применение стандартов в закупках



ЗАКУПКА №31806913018

ISS - подписка на события закупки ?

Размещено 21.09.2018 (МСК (СГВ+3) Москва)

По местному времени организации, осуществляющей закупку

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СПИСОК
ЛОТОВ

ДОКУМЕНТЫ
ЗАКУПКИ

ИЗМЕНЕНИЯ, РАЗЪЯСНЕНИЯ,
ЗАПРОСЫ ЗАКАЗЧИКА

ПРОТОКОЛЫ

СВЕДЕНИЯ
О
ДОГОВОРЕ

ЖУРНАЛ
СОБЫТИЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Номер извещения	31806913018
Способ размещения закупки	код 97055 «Открытый запрос предложений в электронной форме (ЭТП ГПБ)»
Наименование закупки	Выполнение работ по прочистке коллектора Ø800 мм L - 1635 м.п. по ул. Братьев Игнатовых от ул. Буденного до ул. Октябрьская
Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	Не установлено
Редакция	3
Обоснование внесения изменений	Изложено в прилагаемой документации
Наименование электронной площадки в сети Интернет	ЭТП ГПБ
Адрес электронной площадки в сети Интернет	https://etp.gpb.ru/
Дата размещения извещения	12.09.2018 (МСК)
Дата размещения текущей редакции извещения (по местному времени заказчика)	21.09.2018 (МСК)

Начальная (максимальная) цена контракта **4 998 000,11**

Применение стандартов в закупках



ЗАКУПКА №31806913018

ISS - подписка на события закупки

Размещено 21.09.2018 (МСК (СГВ+3) Москва)
По местному времени организации, осуществляющей закупку

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	СПИСОК ЛОТОВ	<u>ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ</u>	ИЗМЕНЕНИЯ, РАЗЪЯСНЕНИЯ, ЗАПРОСЫ ЗАКАЗЧИКА	ПРОТОКОЛЫ	СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ	ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
---------------------	-----------------	------------------------------	--	-----------	---------------------------	-------------------


Техническое задание

«Выполнение работ по прочистке коллектора Ø800 мм L - 1635 м.п.
по ул. Братьев Игнатовых от ул. Буленого до ул. Октябрьская»

			8. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ» 9. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения» 10. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство. 11. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 12. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях». 13. Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 «Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях». 14. СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 «Конструкции железобетонные. Монтаж сборных плит покрытий и перекрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. (С Изменением №2 от
--	--	--	--

			16.05.2016г.)». 15. СТО НОСТРОЙ 2.7.156-2014 «Конструкции бетонные и железобетонные. Устройство водонепроницаемых конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ». 16. СТО НОСТРОЙ 2.12.210-2016 «Строительные конструкции металлические. Защита от коррозии в условиях строительно-монтажной площадки. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ».
--	--	--	---

В данной конкурсной документации из 26 документов представлены 10 СТО НОСТРОЙ.



Методические рекомендации по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов на процессы выполнения работ



ПРОТОКОЛ № 61

заседания Комитета по регламенту и саморегулированию при Совете
Ассоциации «Национальное объединение строителей»

г. Москва

19 декабря 2018 г.

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3.

По 2-му вопросу. Осуществление контроля соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

Решили:

Сформировать рабочую группу, которая обобщит лучшее в практике по контролю за соблюдением требований СТО и выработает рекомендации для саморегулируемых организаций, в составе:

- Хвоинский А.В;
- Умеренкова И.Н;
- Андреев Н.В.;
- Мозолевский В.П.;
- Салегина И.С.;
- Федорченко М.В.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет.

о



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
Рекомендации
Методические рекомендации Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
Москва-2019



Благодарю за внимание!

123242, Москва, Малая Грузинская, д. 3

Тел. (495) 987-31-50

www.nostroy.ru